FERIA DEL AUTO LEADS

Cultura Digital Entrega Final – Massironi

IDEA DE NEGOCIO

Descripción del negocio

El proyecto “Feria Auto Leads” consiste en el desarrollo de una plataforma digital orientada a la captación, gestión y análisis de leads generados durante la participación en la Feria del Automóvil.

El objetivo es transformar un evento físico en un ecosistema digital medible, optimizando la conversión de potenciales clientes mediante herramientas tecnológicas y analíticas.

Problema identificado

Actualmente, la captación de clientes en la feria presenta múltiples limitaciones:

- No existe un sistema digital estructurado de registro
- La captación de leads es manual y poco trazable
- No se mide correctamente el origen del contacto
- No hay integración con herramientas analíticas
- Se pierden oportunidades comerciales por falta de seguimiento

El problema central es la ausencia de una solución digital que permita capturar, organizar y convertir leads de manera eficiente.

Oportunidad

La digitalización del proceso permite:

- Centralizar la información
- Medir el rendimiento en tiempo real
- Automatizar el seguimiento
- Mejorar la tasa de conversión

Roadmap del Proyecto

Duración total estimada: 8 semanas

Definición del Roadmap del Proyecto

El roadmap del proyecto representa la planificación estratégica del desarrollo de la plataforma digital “Feria Auto Leads”, permitiendo visualizar la evolución del producto a lo largo del tiempo y los incrementos funcionales que se entregarán en cada etapa. En el marco de metodologías ágiles, el roadmap no funciona como un cronograma rígido, sino como una guía de alto nivel que organiza las funcionalidades principales del producto y los hitos del proyecto.

Para este proyecto se establecieron distintos sprints de trabajo que permiten desarrollar progresivamente la solución digital. En el **Sprint 1** se plantea el desarrollo del MVP, que incluye la creación de la landing page, el formulario digital de registro de leads y la implementación de métricas básicas mediante herramientas de analítica. Este primer incremento permite validar la captación de leads y comenzar a obtener datos reales del comportamiento de los usuarios.

En el **Sprint 2** se incorporan mejoras de funcionalidad orientadas a la gestión de los leads captados. En esta etapa se implementa la integración con un sistema CRM, la clasificación automática de los leads según su interés y la construcción de un dashboard de métricas más avanzado que facilite el análisis del rendimiento de la plataforma.

Posteriormente, en el **Sprint 3**, el proyecto incorpora funcionalidades orientadas a mejorar la conversión y automatizar procesos. Se desarrollan mecanismos de automatización de mensajes de seguimiento, se analizan las tasas de conversión generadas durante la feria y se elabora un reporte de resultados del evento que permita evaluar el impacto comercial de la plataforma.

Finalmente, en el **Sprint 4**, se plantean acciones de optimización y escalabilidad del sistema. A partir de los datos recopilados se realizan mejoras en la experiencia de usuario, optimización del formulario de registro y la implementación de estrategias de remarketing para aprovechar los leads captados y mejorar las conversiones futuras.

De esta manera, el roadmap permite visualizar cómo el producto evoluciona desde una versión mínima funcional hasta una solución digital más completa que integra captación, análisis y optimización de leads generados durante la Feria del Automóvil.

Representación Sintética del Roadmap

Fase	Entregable	Inicio	Fin
MVP	Web + Registro + Métricas básicas	01/06	14/06
Hito 1	CRM + Clasificación + Dashboard	15/06	30/06
Hito 2	Automatización + Conversión	01/07	15/07
Hito 3	Optimización + Remarketing	16/07	30/07
Hito 4	Design Sprint (validación UX)	01/08	10/08

El proyecto permite transformar la participación en la Feria del Automóvil en una experiencia digital medible, optimizando la captación y conversión de leads. La aplicación de metodologías ágiles y Design Sprint permite validar la solución antes de su implementación, reduciendo riesgos y mejorando la experiencia del usuario.

Cronograma del Proyecto (Roadmap detallado)

El siguiente cronograma presenta la planificación detallada del proyecto, incorporando fechas específicas, tareas, responsables y criterios de aceptación. Esta estructura permite visualizar de forma clara la evolución del producto y el cumplimiento de los hitos definidos.

Fase MVP – Desarrollo Base del Sistema

Inicio: 01/06
Fin: 14/06

Objetivo: Implementar la funcionalidad básica de captación de leads.

Tarea	Responsable	Equipo	Duración	Criterio de aceptación
Diseño de wireframe	UX Designer	Diseño	2 días	Wireframe aprobado por PO
Desarrollo landing page	Dev	Desarrollo	3 días	Página responsive
Desarrollo formulario	Dev	Desarrollo	2 días	Formulario funcional
Integración base de datos	Dev / BI	Desarrollo	2 días	Datos almacenados correctamente
Configuración GA4	Analítica	Data	2 días	Evento registrado
Pruebas funcionales	Equipo	QA	3 días	Flujo completo validado

Hito 1 – Integración y Clasificación

Inicio: 15/06
Fin: 30/06

Objetivo: Mejorar la gestión de leads.

Tarea	Responsable	Equipo	Duración	Criterio de aceptación
Integración con CRM	Dev	Desarrollo	3 días	Leads visibles en CRM
Clasificación de leads	BI	Data	2 días	Segmentación correcta
Desarrollo dashboard	BI	Data	3 días	Métricas visibles
Validación sistema	Equipo	QA	2 días	Datos correctos

Hito 2 – Automatización y Conversión

Inicio: 01/07
Fin: 15/07

Objetivo: Automatizar procesos y mejorar conversión.

Tarea	Responsable	Equipo	Duración	Criterio de aceptación
Automatización de mensajes	Dev	Desarrollo	3 días	Envío automático funcionando
Configuración campañas	Marketing	Marketing	3 días	Campañas activas
Medición de conversión	Analítica	Data	2 días	Datos medibles
Reporte de resultados	BI	Data	2 días	Informe generado

Hito 3 – Optimización del Sistema

Inicio: 16/07
Fin: 30/07

Objetivo: Mejorar rendimiento y experiencia de usuario.

Tarea	Responsable	Equipo	Duración	Criterio de aceptación
Optimización UX	UX Designer	Diseño	3 días	Mejora en usabilidad
Mejora del formulario	Dev	Desarrollo	2 días	Reducción de errores
Implementación remarketing	Marketing	Marketing	3 días	Campañas activas
Análisis de datos	BI	Data	2 días	Insights generados

Hito 4 – Design Sprint (Validación UX)


Inicio: 01/08
Fin: 10/08

Objetivo: Validar la experiencia de usuario antes de la versión final.

Tarea	Responsable	Equipo	Duración	Criterio de aceptación
Análisis del problema	Equipo	Todos	2 días	Problema definido
Generación de ideas	UX / Dev	Diseño	2 días	Soluciones propuestas
Selección de solución	PO	Dirección	1 día	Solución elegida
Prototipo en Figma	UX	Diseño	3 días	Prototipo funcional
Test con usuarios	UX / PO	UX	2 días	Feedback obtenido

Hitos del Proyecto

- MVP funcional: 14/06
- Hito 1 completado: 30/06
- Hito 2 completado: 15/07
- Hito 3 completado: 30/07
- Hito 4 (Design Sprint): 10/08



[Enlace al roadmap]

BACKLOG DEL PROYECTO

HU1 – Landing Page

Como visitante de la feria, quiero acceder a una landing page clara y accesible mediante un código QR, para obtener información relevante sobre los modelos disponibles y sus características.

Tareas:

- Diseño de wireframe y estructura de la interfaz (UX/UI Designer)
- Desarrollo de la interfaz frontend (Desarrollador Web)
- Integración de la landing page con el formulario de registro (Desarrollador Web)

Responsable: UX/UI Designer / Desarrollador Web
Equipo: Desarrollo
Prioridad: Alta
Estimación: 3 días

Criterios de aceptación:

- La landing page es responsive y se adapta a distintos dispositivos
- El tiempo de carga es menor a 3 segundos
- Incluye un botón de registro visible y accesible
- La información de modelos es clara y comprensible

HU2 – Formulario Digital

Como visitante, quiero completar un formulario digital simple y rápido, para recibir asesoramiento personalizado sobre los vehículos de mi interés.

Tareas:

- Diseño del formulario y experiencia de usuario (UX/UI Designer)
- Implementación de validación de campos obligatorios (Desarrollador Web)
- Integración del formulario con la base de datos (Desarrollador Web)

Responsable: Desarrollador Web
Equipo: Desarrollo
Prioridad: Alta
Estimación: 2 días

Criterios de aceptación:

- Todos los campos obligatorios son validados correctamente
- Los datos ingresados se registran sin errores en la base de datos

- El usuario recibe confirmación de envío del formulario
- El formulario es fácil de completar y no presenta fricciones

HU3 – Base de Datos de Leads

Como empresa, quiero almacenar automáticamente los datos de los leads generados, para asegurar la trazabilidad de la información y facilitar el seguimiento comercial.

Tareas:

- Diseño de la estructura de la base de datos (Analista BI)
- Desarrollo e integración del backend (Desarrollador Web)
- Pruebas de almacenamiento y consistencia de datos

Responsable: Analista BI
Equipo: Desarrollo
Prioridad: Alta
Estimación: 2 días

Criterios de aceptación:

- Los datos se almacenan correctamente y sin pérdidas
- La información es accesible en tiempo real
- La base de datos permite futuras integraciones con CRM
- Se garantiza la integridad y consistencia de los datos

HU6 – Métricas y Google Analytics 4

Como gerente, quiero medir la cantidad de leads generados y el comportamiento de los usuarios, para evaluar el rendimiento de la plataforma y tomar decisiones basadas en datos.

Tareas:

- Configuración de Google Analytics 4 (Especialista en Analítica Digital)
- Definición e implementación del evento “lead generado”
- Validación y verificación de métricas

Responsable: Especialista en Analítica Digital
Equipo: Marketing / Data
Prioridad: Media
Estimación: 2 días

Criterios de aceptación:

- El evento de conversión se registra correctamente en GA4
- Los datos son visibles en el dashboard
- Las métricas reflejan el comportamiento real de los usuarios
- Se pueden identificar conversiones y fuentes de tráfico

Sprint Backlog (Sprint 1 – MVP)

Sprint Goal:
Desarrollar la base funcional de captación digital de leads, asegurando el correcto funcionamiento de la plataforma inicial.

Tareas seleccionadas:

- Diseño de la experiencia de usuario de la landing page
- Desarrollo de la interfaz frontend
- Integración del sistema backend
- Configuración de herramientas de analítica (GA4)
- Ejecución de pruebas funcionales

Definition of Done:

- La plataforma se encuentra publicada y accesible
- La base de datos funciona correctamente
- Las métricas están configuradas y operativas
- El sistema ha sido probado en distintos dispositivos
- El flujo de registro de leads es funcional de extremo a extremo

Enlace Backlog

OKRs DEL PROYECTO

Se definieron OKRs (Objectives and Key Results) con el objetivo de alinear la estrategia del proyecto con resultados medibles y orientados a negocio. Estos permiten evaluar el desempeño del sistema en términos de captación, gestión, conversión y análisis de datos, asegurando una toma de decisiones basada en métricas reales.

OKR 1 — Captación digital eficiente

Objetivo:
Maximizar la captación de leads calificados durante la Feria del Automóvil mediante una experiencia digital optimizada.

Key Results:

- KR1: Generar al menos **600 leads registrados** durante el evento
- KR2: Alcanzar una **tasa de conversión ≥ 25%** (visitantes → registros)
- KR3: Lograr que el **80% de los registros provengan del QR** del stand
- KR4: Reducir el tiempo promedio de carga del formulario a **< 45 segundos**

OKR 2 — Gestión y calidad de leads

Objetivo:
Optimizar la organización y calidad de los leads para mejorar el proceso comercial.

Key Results:

- KR1: Integrar el **100% de los leads al CRM en tiempo real**
- KR2: Clasificar automáticamente el **90% de los leads** según nivel de interés
- KR3: Reducir errores o datos incompletos a **< 5%**
- KR4: Lograr que el **70% de los leads sean considerados calificados (SQL/MQL)**

OKR 3 — Conversión y seguimiento comercial

Objetivo:
Incrementar la conversión de leads en oportunidades comerciales mediante automatización y seguimiento.

Key Results:

- KR1: Automatizar el **100% de los mensajes post-evento** en menos de 24h
- KR2: Lograr una **tasa de contacto efectivo ≥ 60%**
- KR3: Convertir al menos el **15% de los leads en oportunidades reales**
- KR4: Aumentar la tasa de conversión final en un **20% respecto a eventos anteriores**

OKR 4 — Análisis y toma de decisiones (mindset digital)

Objetivo:
Implementar una cultura de toma de decisiones basada en datos durante y después del evento.

Key Results:

- KR1: Configurar el **100% de eventos de conversión en GA4**
- KR2: Generar un **dashboard actualizado en tiempo real**
- KR3: Identificar al menos **3 insights accionables** durante el evento
- KR4: Medir rendimiento por canal (QR, orgánico, redes) con **100% de trazabilidad**

HERRAMIENTA DE FACILITACIÓN

Para la presentación del backlog y la planificación del proyecto se utilizó la herramienta de facilitación colaborativa **Miro**, la cual permite organizar visualmente las historias de usuario, los sprints y el roadmap en un entorno dinámico e interactivo.

A través de este tablero se facilita la comprensión del flujo de trabajo, la priorización de tareas y la evolución del producto, alineando al equipo bajo los principios de metodologías ágiles como Scrum.

El uso de Miro permite además representar de forma clara la relación entre el Product Backlog y los Sprint Backlogs, mejorando la comunicación y la toma de decisiones dentro del proyecto.

CONCLUSIÓN

El proyecto “Feria Auto Leads” demuestra cómo la aplicación del mindset digital y metodologías ágiles permite transformar un proceso tradicional en una solución innovadora basada en datos.

La implementación de herramientas digitales no solo optimiza la captación de leads, sino que también mejora la toma de decisiones estratégicas, generando un impacto directo en la eficiencia comercial.