DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE LEADS PARA LA FERIA DEL AUTOMÓVIL

Scrum Entrega 2 – Massironi

Planteamiento del Problema

La participación de La Feria del Automóvil en eventos presenciales genera un alto volumen de consultas y potenciales clientes. Sin embargo, actualmente:

- No existe un sistema digital estructurado de registro.
- La captación de leads es manual o poco trazable.
- No se mide correctamente el origen del contacto.
- No hay integración con herramientas analíticas.
- Se pierden oportunidades comerciales por falta de seguimiento.

El problema central es la **falta de una solución digital que permita capturar, organizar, analizar y convertir los leads generados durante la feria**.

Propuesta de Solución Digital

Se propone el desarrollo de una plataforma web específica para la Feria del Automóvil, con funcionalidades orientadas a:

- Captación digital de leads.
- Clasificación automática de interés.
- Integración con CRM.
- Medición analítica en tiempo real.
- Seguimiento post-evento.

La feria física se convierte en un punto de generación de tráfico hacia una solución digital centralizada.

Objetivo General

Desarrollar e implementar una solución digital que optimice la captación, gestión y conversión de leads generados durante la Feria del Automóvil, integrando analítica y automatización comercial.

Objetivos Específicos

- Diseñar una landing page exclusiva para la feria.
- Implementar formulario digital con validación automática.
- Integrar la plataforma con GA4 y sistema de métricas.
- Clasificar leads según nivel de interés.
- Automatizar seguimiento post-evento.
- Medir tasa de conversión y rendimiento por canal.

Producto Digital Propuesto

Plataforma Web “Feria Auto Leads”

Funcionalidades principales:

1. Landing page responsive con información destacada.
2. Formulario digital con validación.
3. Clasificación automática de interés (modelo, presupuesto, financiación).
4. Generación de base de datos centralizada.
5. Integración con CRM.
6. Integración con Google Analytics 4.
7. Dashboard básico de métricas.
8. QR dinámico en el stand para acceso inmediato.

Marco Metodológico

El proyecto se desarrollará bajo el marco Scrum, permitiendo entregas incrementales y validación progresiva.

Se trabajará en Sprints de 2 semanas.

Equipo Agile del Proyecto

Product Owner
Responsable: Gerente de La Feria del Automóvil.
Define visión, prioriza backlog y valida entregables.

Scrum Master
Responsable: Coordinador Digital.
Facilita eventos Scrum y elimina impedimentos.

Equipo de Desarrollo

- UX/UI Designer: Diseño de experiencia y formulario.
- Desarrollador Web: Desarrollo e integración técnica.
- Especialista en Analítica Digital: Configuración de GA4 y métricas.
- Analista BI: Construcción de dashboard y análisis de datos.

Este equipo es responsable de convertir el backlog en un incremento funcional en cada Sprint.

MVP (Producto Mínimo Viable)

El MVP digital incluirá:

- Landing page funcional.
- Formulario digital con validación.
- Base de datos centralizada.
- Evento de conversión configurado en GA4.
- Dashboard básico con métricas de leads.

Este MVP permitirá:

- Validar volumen real de captación.
- Medir interés por modelo.
- Identificar origen del tráfico.
- Obtener datos accionables desde el primer evento.

Product Backlog

Épica 1 – Plataforma Web

HU1
Como visitante, quiero acceder a una landing page clara desde un QR, para obtener información de modelos.

HU2
Como visitante, quiero completar un formulario digital rápido, para recibir asesoramiento.

HU3
Como empresa, quiero almacenar automáticamente los datos del lead, para no perder información.

Épica 2 – Gestión y Clasificación de Leads

HU4
Como vendedor, quiero que el sistema clasifique el interés del cliente, para priorizar seguimiento.

HU5
Como gerente, quiero visualizar el volumen de leads por modelo, para identificar demanda.

Épica 3 – Analítica y Métricas

HU6
Como gerente, quiero medir la cantidad de leads generados por día, para evaluar el rendimiento del evento.

HU7
Como gerente, quiero identificar la tasa de conversión posterior a la feria.

HU8
Como analista, quiero visualizar los datos en un dashboard, para facilitar la toma de decisiones.

Épica 4 – Automatización

HU9
Como empresa, quiero enviar un mensaje automático post-registro, para mejorar conversión.

HU10
Como empresa, quiero segmentar leads según interés, para campañas posteriores.

Sprint Backlog (Sprint 1 – MVP)

Sprint Goal: Desarrollar la base funcional de captación digital.

Historias seleccionadas:

- HU1 Landing page básica.
- HU2 Formulario digital con validación.
- HU3 Base de datos centralizada.
- HU6 Configuración evento en GA4.

Tareas principales:

- Diseño UX de la landing.
- Desarrollo frontend.
- Integración backend.
- Configuración evento “lead generado”.
- Pruebas funcionales.

Definition of Done:

- Plataforma publicada.
- Evento visible en GA4.
- Base de datos operativa.
- Testeada en mobile y desktop.

Roadmap del Proyecto

Duración total estimada: 12 semanas

MVP – Plataforma Básica (Semana 1–4)

Entregables:

- Landing page funcional.
- Formulario digital.
- Base de datos centralizada.
- Evento de conversión activo.
- Dashboard básico.

Valor:
Permite captación digital estructurada y medición inicial.

Hito 1 – Integración y Clasificación (Semana 8)

Entregables:

- Clasificación automática de leads.
- Dashboard avanzado.
- Integración con CRM.
- Segmentación por modelo.

Valor:
Optimización del seguimiento y priorización comercial.

Hito 2 – Automatización y Optimización (Semana 12)

Entregables:

- Automatización de mensajes.
- Medición de conversión post-feria.
- Reporte final del evento.
- Análisis de rendimiento por modelo.

Valor:
Conversión efectiva y toma de decisiones estratégicas.

Representación Sintética del Roadmap

Fase	Entregable Principal	Semana
MVP	Web + Registro + Métricas básicas	1–4
Hito 1	CRM + Clasificación + Dashboard avanzado	5–8
Hito 2	Automatización + Conversión + Reporte final	9–12

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

- Registro digital de leads.
- Clasificación automática de interés.
- Integración con CRM.
- Dashboard de métricas.
- Sistema de validación de datos.

Requerimientos No Funcionales

- Plataforma responsive.
- Seguridad SSL.
- Protección de datos.
- Tiempo de carga menor a 3 segundos.
- Escalabilidad futura.

Valor Estratégico del Proyecto

La implementación de esta solución digital permitirá:

- Reducir pérdida de leads.
- Mejorar trazabilidad comercial.
- Tomar decisiones basadas en datos.
- Aumentar tasa de conversión.
- Profesionalizar la presencia en la feria.

El evento físico deja de ser solo exposición y se convierte en un punto de entrada a un ecosistema digital medible y escalable.